


FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI INTERCETTAZIONE GALLEGGIANTI DELLE PLASTICHE SUL FIUME BELICE CRONOPROGRAMMA

N° FASE DI LAVORO Mesi da 1 a 12

SETTIMANA LAVORATIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

A Riduzione e Prevenzione dell'Inquinamento

1 Installazione del cantiere

2 Taglio di vegetazione

4 Posa in opera della barriera

5 Intercettazione, raccolta, differenzazzione e trasporto a discarica

6 Rimozione barriera

7 Disinstallazione cantiere

B Monitoraggio e valutazione

Mesi da 13 a 24

SETTIMANA LAVORATIVA 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

A Riduzione e Prevenzione dell'Inquinamento

1 Installazione del cantiere

2 Taglio di vegetazione

4 Posa in opera della barriera

5 Intercettazione, raccolta, differenzazzione e trasporto a discarica

6 Rimozione barriera

7 Disinstallazione cantiere

B Monitoraggio e valutazione

Mesi da 25 a 36

SETTIMANA LAVORATIVA 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

A Riduzione e Prevenzione dell'Inquinamento

1 Installazione del cantiere

2 Taglio di vegetazione

4 Posa in opera della barriera

5 Intercettazione, raccolta, differenzazzione e trasporto a discarica

6 Rimozione barriera

7 Disinstallazione cantiere

B Monitoraggio e valutazione

Totale dei giorni lavorativi per fase

Installazione del cantiere 2

Taglio di vegetazione 1

Posa in opera della barriera 2

Intercettazione, raccolta, differenzazzione e trasporto a discarica 1082

Rimozione barriera 2

Disinstallazione cantiere 3

TOTALE GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI ATTIVITA' A 1092

TOTALE GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI ATTIVITA' B 728


